

Chiffrages

Gestion de projet : 15% de toutes les tâches
 Tests : 15% du développement
 Correctifs : 20% du développement

■ Temps total
■ Temps pour la Technique
■ Temps de développement

	Lot & SFD	Intervenant	Temps	Technique	Réel	Affectation		Temps	
						Web	Edi	Web	Edi
Avenant G6 - FINI			0	0	0				
Dev côté Web	G6	AdG							
Correctifs	G6	AdG							
Dev côté EDI	G6	IH							
Correctifs	G6	IH							
Darwin	18,4	16	29	2		5%	95%	1,47	27,97
Gestion de projet	Lot2	CV	3,84						
Rédaction SFD	Lot2	CV	3						
Mise en place de deux liaisons	Lot2			2					
Module d'identification d'une LV	Lot2	LB	2						
Intégration flux d'une LV	Lot2	LB	7						
Traitement flux Annulation d'une LV	Lot2	LB	4						
Traçabilité des LV intégrées et annulées	Lot2	LB	2						
Neutralisation des modifications client	Lot2	LB	1						
Tests	Lot2	LB	2,4						
Livraisons	Lot2	LB	1						
Correctifs R7	Lot2	LB	3,2						
Valorisation automatique	36,8	32	58	1		50%	50%	29,15	29,15
Gestion de projet	Lot2	CV + SJ	7,61						
Rédaction SFD	Lot2	SJ	6						
Mise en place d'une liaison	Lot2			1					
Recherche de la LV à valoriser	Lot2	LB + TFM + AdB	2						
Intégration du flux de valorisation	Lot2	LB + TFM + AdB	8						
Contrôle syntaxique format des données & rejets	Lot2	LB + TFM + AdB	5						
Gestion Timing Valo manuelle / valo auto	Lot2	LB + TFM + AdB	5						
Gestion des conflits de valorisation	Lot2	LB + TFM + AdB	5						
Versionning, Valo manuelle puis valo auto	Lot2	LB + TFM + AdB	2						
Flux de mise à jour du journal	Lot2	LB + TFM + AdB	2						
Flux de Supervision	Lot2	LB + TFM + AdB	3						
Tests	Lot2	LB + TFM + AdB	4,8						
Livraisons	Lot2	LB + TFM + AdB	1,5						
Correctifs R7	Lot2	LB + TFM + AdB	6,4						
G3 - Versionning		61	93	0		75%	25%	69,75	23,25
Gestion de projet	Lot2	CV	9,15						
Développement LV Clients	Lot2	TFM, AdB, LB, IH	45						
Développement LV Valorisée (Lot 2)	Lot2	TFM, AdB, LB, IH	8						
Implémentation côté Archivage (Lot 2) ⁽¹⁾	Lot2	TFM, AdB, LB, IH	8						
Tests	Lot2	TFM, AdB, LB, IH	9,15						
Livraisons	Lot2	TFM, AdB, LB, IH	1,5						
Correctifs R7	Lot2	TFM, AdB, LB, IH	12,2						
Amélioration de la Supervision	27	5	5,6	0		50%	50%	2,80	2,80
Gestion de projet	Lot 2	CV + SJ	0,6						
Rédaction SFD	Lot 2	SJ	1						
Développement	Lot 2	IH, TFM, AdG	4						
INFRA		10	22	0		100%	0%	22,00	0,00
Gestion de projet	Interne	AdG	5						
Rédaction SFD	Interne	AdG	3						
Développement	Interne	AdG	10						
Tests	Interne	AdG	4						
Archivage - Phase 2 (à partir du 17/12, 40% réalisé)	13,15	11	15,35	0		25%	75%	3,84	11,51
Développement	NC	TFM, LB	11						
Tests	NC	TFM, LB	1,65						
Livraisons	NC	TFM, LB	0,5						
Correctifs	NC	TFM, LB	2,2						
Mise à jour du référentiel des NHM	3,53	1,5	4,05	0		10%	90%	0,41	3,65
Gestion de projet			0,53						
Rédaction SFD + Etude			1,50						
Développement			1,50						
Tests			0,23						
Correctifs			0,30						
Déploiement du trafic combiné lié au PRU	5	2	7,7	0		60%	40%	4,62	3,08
Gestion de projet	Lot2	CV	1						
Rédaction SFD	Lot3	CV	2						
Développement	Lot4	TFT	2						
Déploiement (13 * 1 h) - Bascules à partir de Mai.	Lot5	TFT	2						
Tests	Lot6	TFT	0,3						
Correctifs	Lot7	TFT	0,4						
Déploiement de la valorisation automatique	1,5	0,5	2,5	0		100%	0%	2,50	0,00
Rédaction SFD	Evolution		1						
Développement	Evolution		0,5						
Tests	Evolution		0,5						
Lancement	Evolution		0,5						
FEB - Gestion de la balise X2220	2,5	2	3	0		0%	100%	0,00	3,00

Etude	Evolution	LB	0,5								
Développement	Evolution	LB	2								
Tests + GP	Evolution	LB	0,5								
Modification Gestion des matières dangereuses RID (1)			2,5	2	3,18	0		100%	0%	3,18	0,00
Etude	Evolution	AdG	0,5								
Développement	Evolution	AdG	2								
Tests (x5 itérations)+ GP	Evolution	AdG	0,68								
Création d'un service d'impression pour DEF dans eLV			3,5	12,00	19,50	0		100%	0%	19,50	0,00
Etude	Evolution		2,00								
Rédaction SFD	Evolution		1,50								
Développement	Evolution		12,00								
Tests	Evolution		4,00								
IHM sysrail Data			20	15	25,25	0		100%	0%	25,25	0,00
Etude	Interne	David	3								
Rédaction SFD	Interne	David	2								
Développement	Interne	David	15								
Tests	Interne	David	2,25								
Correctifs	Interne	David	3								
LV CIM/SMGS			28	23	34	2		100%	0%	34,00	0,00
Spécification	Evolution	Stéphane	3								
Développement	Evolution	Toufik	23								
Tests	Evolution	Toufik	5								
Technique	Evolution	pt	0			2					
Encadrement	Evolution	Toufik	3								
Optimile			65	59	158	0		80%	20%	126,40	31,60
Spécification, recette, coordination	Optml - Lot 1	Stéphane	32								
Montage EDI Fedaso	Optml - Lot 1	Laurent	19								
Modification eLV	Optml - Lot 1	Toufik	31								
Spécification, recette, coordination	Optml - Lot 2	Stéphane	9								
Développement	Optml - Lot 2	Toufik	6								
Spécification, recette, coordination	Optml - Lot 3	Stéphane	24								
Développement	Optml - Lot 3	Toufik	37								
Bascules + sites pilotes			34	34	34	0,5		100%	0%	34,00	0,00
17 Bascules	Bascule	TFM	34			0,5					
Marches à blanc			42	42	42	0,5		100%	0%	42,00	0,00
21 Marches à blanc	MaB	TFM	42			0,5					

	Dev	Ensemble	Technique	Réel		
Totaux	328	557	6		420,86	136,01
					76%	24%

(1) Il s'agit de prendre en compte le versionning au niveau de la version SNCF qui est susceptible d'intervenir suite à la mise en place de la valorisation automatique